


Echipele de management a proiectului este organizată și funcționează la partenerul principal, coordonatorul proiectului, adică la Asociația Femeilor Țigănci pentru Copiii Noștri din Timișoara. Rolul managerului de proiect este acela de a monitoriza dacă activitățile și rezultatele sunt realizate în deplină concordanță cu obiectivele proiectului. De asemenea, managerul conduce acest proiect la toate nivelele de execuție, și analizează rezultatele obținute pe baza datelor furnizate în rapoarte. Echipele de management elaborează împreună cu echipele de coordonare partener planul de management aferent proiectului. Prima autoritate externă a proiectului este auditorul, al cărui raport analizează dacă acest proiect poate fi implementat mai departe, și raportul tehnico-financiar poate fi depus la AMPOSDRU. AMPOSDRU, care este a doua, dar cea mai importanta autoritate externă, decide dacă rambursarea se poate face în conformitate cu contractul de finanțare semnat de solicitant.

Organigrama managementului de proiect la nivel AFT și în rețeau de colaborare cu organizațiile partener și cu autoritățile externe este următoarea:



Echipele de management colaborează cu bordul proiectului, care este format din Letiția Mark, Florina Florea, Camelia Moraru, Ildiko Pataki, și Eniko Magyari-Vincze. La nivelul acestui bord se hotărăsc cele mai importante acte decizionale din proiect. Deciziile au la bază principiul că toate aspectele activităților/ acțiunile/ deciziile trebuie să fie legale și eligibile, corecte și justificate din punct de vedere financiar, și să respecte planul de acțiune descris în proiect. În acest mod se face managementul calității proiectului, prin control eficient și eficace al tuturor activităților implementate sau în curs de implementare.